




Syndicat intercommunal du district de Porrentruy



La Patinoire No 22

## Communiqué de presse

### Charpente en bois de la patinoire principale posée

Le comité du Syndicat intercommunal du district de Porrentruy (SIDP) et le comité de pilotage informent qu'indépendamment de la présence persistante de la Covid 19, les travaux de rénovation et d'agrandissement de la patinoire d'Ajoie et du Clos du Doubs se poursuivent et ont retrouvé un rythme soutenu puisque l'effectif sur le chantier a passablement augmenté ces dernières semaines et oscille entre 60 et 70 ouvriers. A ce jour, la mise en service de la patinoire « surface principale » est prévue pour mi-novembre 2020 comme annoncé dans le communiqué de presse du 18 juin 2020.

Deux nouvelles étapes importantes de la patinoire principale se sont terminées ces derniers jours. La première avec la fin des travaux de bétonnage et de maçonnerie et la deuxième avec la fin de la pose des gradins Est et de la charpente en bois issu des forêts du district de Porrentruy. Cette dernière est visible par la pose traditionnelle d'un sapin au sommet de la charpente.

Tous les travaux de second œuvre, moins visibles mais tout aussi importants, se poursuivent activement, de même que la pose des façades métalliques en panneaux sandwich.

Parallèlement, les travaux de terrassements du deuxième champ de glace ont débuté lundi 3 août 2020 et se termineront durant la deuxième quinzaine d'août 2020.

A partir du lundi 10 août 2020, de nouvelles entreprises vont intervenir sur le chantier avec notamment les travaux suivants : étanchéité et isolation de la toiture / sols en résine accessible avec des patins / livraison et pose de l'ascenseur

Toutes ces étapes sont bien évidemment toujours conditionnées à l'évolution de la pandémie et certaines (notamment les travaux d'étanchéité) également aux conditions météorologiques.

Nous rappelons que pour des raisons de sécurité, l'accès au chantier est toujours strictement interdit au public, et des photos et vidéos sont consultables sur le site : [www.la-patinoire.ch](http://www.la-patinoire.ch). Vous trouverez ci-après 3 photos du chantier.

Pour toute question complémentaire ou prise de vue sur le chantier par les médias, Gregory Pressacco, responsable technique du SIDP se tient à disposition au 079 / 827 85 86.




Syndicat intercommunal du district de Porrentruy



La Patinoire No 22

Charpente de la patinoire principale



Tribune du kop et gradins suspendus Est



Façade Est et protection de la toiture en bois



10.08.2020 / Page 2 sur 2

SIDP  
Président : Stéphane Babey  
Tél. 079.252.78.42  
mairie@alle.ch

COPIL Patinoire  
Président : Gérard Meyer  
Tél. 079.383.14.11  
gerard-meyer@bluewin.ch

Comité de soutien  
Président : Claude Hêche  
Tél. 079.457.32.89  
claud.heche@bluewin.ch

Rue d'Airmont 7  
2900 Porrentruy  
Tél. 032.466.88.81  
secretariat@sidp.ch  
www.sidp.ch